

Statusrapport Valfärdsguiden

September 2022

Resultat från juni-augusti 2022

Välfärdsguiden & Redaktionen

- Arbetet inför migreringen från IK till VG fortskred under sommaren.
- Funktionalitet för personalens behov testades i juni med positiv resultat.
- Planering inför övergången från IK till VG fortskrider.
- Ytterligare två förbund ansluter till katalogen i sep, vilket ger intäkter på ca 200 tkr för 2022.
- Ny webbredaktör från september bidrar till migrering av innehåll från IK to VG.
- Branding och kommunikationsarbete fortskrider.

Pathway Generator/ADAPT

- Förutsättningarna skapas för doktorand kopplat till LiU och Stirling Uni.
- Förberedelsearbete på Backaberg och Linköpings kommun inför pilottest av Pathway Generator med start Q3 2022 - Q1 2023. Designarbetet är igång kring Pathway Generator.
- Fortsatt dialog med fler kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

Planerade åtgärder september 2022

- Utveckling av funktioner för personal och "Hitta rätt", lansering okt 2022.
- Fortsatt migrering av insatser/vägval från Insatskatalogen till Valfärdsguiden.
- Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen och LiU.
- Planering för samarbeten med KAU och Göteborgs uni kring dataetik.
- Samarbete med Backaberg, Kinda(?) och Linköpings kommun inför pilot.
- Fortsatt dialog med kommuner som visat intresse för Pathway Generator.
- Förbereda ansökningar till ESF för finansiering 2023/24.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av Valfärdsguidens funktioner med målgruppen och personal som jobbar inom Samordningsbron och förbundets medlemsorganisationer.
- Tillgänglighetsexpert kontinuerligt inblandad i all utveckling.
- HP arbete i hela projektteamet planeras.
- Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar	Status	
Budget 2022	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Pathway generator pilot igång	2022-09-31	2022-09-31	G
Plan för kommunikationsarbete finns	2022-10-30	2022-10-30	G
Innehåll Vägval	2022-12-31	2022-12-31	G
Säkerställa finansiering 2023	2022-12-31	2022-12-31	O

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete om Valfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten, AI Sweden, Linköping Science Park aktörer och nätverk.
- Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Valfärdsguiden.

Risker / utmaningar / förändringar

- Stor utmaning att få igång pathway generator pilot 2022.
- Ett viktigt men utmanande mål för Valfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation.
- Svårt att uppskatta hur mycket tid migrering av innehåll från IK och skapande av nytt innehåll till övriga delar kommer att ta.
- Viktigt att säkerställa finansiering för hela året 2023.

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor