

# Statusrapport Insteget

November 2021

## Resultat från oktober 2021 - november 2021

### Insteget generellt

- Fortsatt planering för implementeringsfas.
- "Reflektionscirkel" för horisontella principer testas inom Instegets team.

### Välfärdsglapp

- Fortsatt spridning av "Önskelistan" och utveckling av design nätverk.

### Lärplattformen

- Ett nytt befintligt verktyg utvärderas och testas.
- Struktur och planering för Välfärd i Samverkan utvecklas vidare.

### Insteget Kinda

- 22 inskrivna, 5 på väntelistan.
- Gemensam målgruppsanalys med vård- & omsorgsförvaltningen avslutad och en ny modul är startad med tema "Arbets- & studieförberedelse".

### Backaberg

- 15 inskrivna nu, 23 på väntelistan. Antalet platser är 18 pga ändringar i bemanning. 3 personer gått vidare till Drivbänk - 2 till odling och 1 till café. Fortsatt fokus på övergångar mellan instanser.

## Planerade åtgärder november 2021 - december 2021

- **Insteget generellt:** planering inför avrapportering/slutfasen fortsätter
- **Välfärdsglapp:** design nätverket fortsätter, spridning "Önskelistan"
- **Lärplattformen:** fortsatt test av former och planering för Välfärd i Samverkan
- **Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling och samverkan
- **Backaberg:** fortsatt drift, utveckling och samverkan kring övergången
- **Horisontella principer:** fortsatt arbete i hela projektet enligt plan

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
- Arbete med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i hela projektet. Test av "reflektionscirkel" med fokus på HP igång.
- Instegets personal bidrar i SCÖs övergripande arbete med HP på organisationsnivå.

## Projektparametrar

## Status

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| Budget                         | G | Övergripande |
| Tidslinje                      | G | G            |
| Riskhantering                  | G |              |
| Engagemang med berörda aktörer | G |              |

| Projektmilstolpar                                  | Måldatum   | Förväntat slutdatum | Status |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| Avrapportering till ESF påbörjad                   | 2022-3-31  | 2022-3-31           | G      |
| HP arbete med samtliga projektpersonal enligt plan | 2021-12-31 | 2021-12-31          | G      |

## Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta externa aktörer.

## Risker / utmaningar / förändringar

- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar

