

# Statusrapport Valfärdsguiden

November 2021

## Resultat från oktober 2021 - november 2021

### Välfärdsguiden 1.0

- Förberedelsearbetet igång för att fylla på med innehåll till 'Vägval' (insatser) 'Berättelser om Livet' (individuella berättelser) och 'Vanliga frågor'.
- 'Hitta rätt' blir klar i december, samt design för 'Så fungerar välfärdssystemet'.
- Fortsatt utforskande av möjligheter till nya funktioner och ökad tillgänglighet.
- Riskanalys kopplat till Insatskatalogens framtid igång.

### ADAPT

- Fortsatt förberedelse för pilot av Pathway Generator höst 2022 inkl dataetik.
- Rekrytering av doktorandtjänst kopplat till LiU och Stirling Uni förväntas vara klar senast februari 2022.

### VINNOVA projekt 'Att se sig själv i koden'

- Bra samarbete mellan Linköpings kommun, Karlstads Universitet och SCÖ.
- Kopplas till pilot av Pathway Generator i Linköpings kommun och möjligtvis Örebro kommun.

### Nätverk

- Samarbete med AI Sweden, DIGG, AF, FK, RÖ Finsk AI verksamhet och Linköping Science Park fortsätter.

## Planerade åtgärder november 2021 - december 2021

- Fortsatt utveckling av VG med Milou. Bl.a. Design och utveckling av "Hitta rätt" och "Så fungerar välfärdssystemet" och spekulativ design.
- Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst och ett särskilt fokus på dataetik.
- Fortsatt nätverkande och samarbete med AI Sweden, DIGG, AF, FK, RÖ Finsk AI verksamhet och Linköping Science Park.

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av VG funktioner med personal och målgruppen. Deltagare och personal inom Samordningsbron, Insteget och Linköpings kommun bidrar.
- Tillgänglighetsexpert finns med i teamet via Milou.
- HP arbete i hela projektteamet planeras.
- Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

| Projektparametrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Status              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G          | Övergripande        |        |
| Tidslinje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G          | G                   |        |
| Riskhantering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G          |                     |        |
| Engagemang med berörda aktörer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G          |                     |        |
| Projektmilstolpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Måldatum   | Förväntat slutdatum | Status |
| "Hitta rätt" & "Så fungerar..." i drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021-12-21 | 2021-12-21          | G      |
| Att se sig själv i koden klar för spridning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021-12-31 | 2021-12-31          | G      |
| Doktorand på plats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-2-28  | 2022-2-28           | G      |
| Pathway generator pilot i drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022-09-31 | 2022-09-31          | G      |
| Engagemang med berörda aktörer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                     |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.</li><li>Samarbete om Valfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.</li><li>Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Valfärdsguiden.</li><li>AI Sweden och Linköping Science Park samarbetar med projektet</li></ul> |            |                     |        |
| Risker / utmaningar / förändringar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                     |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022. Viktigt att identifiera och involvera organisationer i planeringen för pilotverksamhet redan nu.</li><li>Ett viktigt men utmanande mål för Valfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation.</li></ul>                                             |            |                     |        |

Teckenförklaringar

**G** = Inga frågor

**O** = Några frågor

**R** = Större frågor