

Statusrapport Samordningsbron

2021 oktober

Resultat från september 2021

Drivbänk

-Upplever återigen strul med handläggningen för praktikplaceringar och långa väntetider för deltagare och arbetsgivare.

-Ny miljö Drivbänk yttre skötsel- samarbete MOS projektet

Jonsbo

Har utmaningar kring personalfråga och arbetsmiljö

AG koordinatorena

Jobbar in sig i rutiner, viktigt att det blir en bra dialog med befintlig verksamhet kring Arbetsgivarkoordinatorernas roll. Har påbörjat dialog lokalt med AF.

Språkstödjare

Fått praktisk projektinformation- gjort studiebesök och påbörjat arbetet med att hitta arbetssätt.

Ryds Herrgård

Uppstart efter begränsad verksamhet under lång tid

Samordningsbron Kinda

Samplanering över förvaltningsgränser, Erfarenhet och kunskapsutbyte kring praktiksamordning.

Stenvalvsbron Åtvidaberg

Har involverat mer personal i Bron, de två som var tänkta räckte inte till då de behöver utföra ordinarie arbetsuppgifter parallellt.

Generellt

Arbetat med hur och vad som ska mätas i SUS i de nya delprojekten.

Projektpersonal har deltagit i tvärgruppsövningar gällande BIP

Planerade åtgärder oktober 2021

- Fortsatt dialog med inblandade parter om arbetsmiljön på Jonsbo
- Fortsatt dialog med parterna om utvecklingen av Jonsbo/Backaberg/Spårvägen
- Fortsätta med månadsavstämningar med respektive delprojekt, upplevts värdefullt.
- Fortsatt fokus på att hitta varandra mellan delprojekten- för att underlätta dialog
- Hitta nya samarbetsformer med Arbetsförmedlingen
- Nya delprojekt ska fortsatt utveckla sina arbetssätt

Användarperspektiv och horisontella principer

- En mer aktiv plan för att jobba med HP är planerad att påbörjas under året, får stöd av Vanessas arbete i Insteget och av Samordnare på förbundet.
- Medvetenhet om risk för utökat våld i nära relationer till följd av pandemin.
- Pågående arbete kring att i verksamheterna ställa frågor kring Våld.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	R	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Ledningsmöte Samordningsbron 2.0/ Insteget	211013	211013	G
Utveckling av Jonsbos verksamhet	?		

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till styrelse och beredningsgrupp månadsvis
- Kontinuerlig kontakt med arbetsgivare.
- Utbyte av erfarenheter med andra Samordningsförbund/Projekt
- Informerat om Bron på IFS styrelsemöte

Risker / utmaningar / förändringar

- Arbetsmiljön på Jonsbo
- Utveckling/ förändring av Jonsbo/Backaberg
- Fokus på att hitta nya samarbetsvägar med AF
- Fortsätta ta till vara på den digitala mognad vi tvingats till. Hur kan det digitala fortsatt komplettera verksamheterna.
- Hitta balans för de nya delprojekten Vad kan göras inom ramen av ett projekt och vad räknas som ordinarie arbete

Teckenförklaringar

G	= Inga frågor	O	= Några frågor	R	= Större frågor
----------	---------------	----------	----------------	----------	-----------------