

Statusrapport Insteget

Oktober 2021

Resultat från september 2021 - oktober 2021

Insteget generellt

- Planering igång för implementeringsfas.

Välfärdsglapp

- Materialet om välfärdsglapp sprids och heter "Önskelistan".
- Fortsatt utveckling av design nätverk kring samordning.

Lärplattformen

- Ett nytt befintligt verktyg ska utvärderas och testas.
- Struktur och planering för Valfärd i Samverkan utvecklas vidare.

Insteget Kinda

- 19 inskrivna, 7 i väntelistan, 8 har avslutats sedan projektstart.
- C-19 fortsätter att utmana. Gemensam målgruppsanalys påbörjad tillsammans med vård- & omsorgsförvaltningen i Kinda.
- Frågorna om våld i nära relationer implementeras i operativ verksamhet.

Backaberg

- 13 inskrivna nu, nyintag pågår från kölistan. Fokus på vägen ut och att personal är med i övergångsfas till annan insats/instans.

Planerade åtgärder oktober - november 2021

- Insteget generellt:** Planering inför avrapportering/slutfasen fortsätter.
- Välfärdsglapp:** design nätverket fortsätter, spridning "Önskelistan".
- Lärplattformen:** fortsatt test av former och planering för Valfärd i Samverkan
- Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling och samverkan.
- Backaberg:** fortsatt drift, utveckling och samverkan kring övergången.
- Horisontella principer:** fortsatt arbete i hela projektet enligt plan.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
- Arbete med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i hela projektet. Fortsatt arbete och spridning under resterande projekttid.
- Instegets personal bidrar i SCÖs övergripande arbete med HP på organisationsnivå.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Planering för avrapportering till ESF på plats	2021-10-31	2021-10-31	G
HP arbete med samtliga projektpersonal enligt plan	2021-12-31	2021-12-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta externa aktörer.

Risker / utmaningar / förändringar

- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor