

Statusrapport Inkluderingslyftet

November 2023

Resultat från oktober

Fortsatt arbete med intresseanmälan, utskickad till deltagande förbund och deras medlemmar. Fortsatt dialog om samarbetsformer/utbildningsbehov med SCÖ:s medlemmar. Ändringsansökan inskickad till ESF. Uppföljningsfil/utbildningsöversikt för våra projektinsatser påbörjad. Påbörjad planering om MI-utbildning för våra medlemmar. Avstämning SCÖ och RAR angående samarbete.

Delprojekt 1 - BIP

Innehåll till kommande webbutbildning.
Kompetensutveckling genom Vaeksthusets utbildning "BIP i praktiken".
Jobb- och arbetsmarknadsmässa, FIN-dag, fokus inkludering och mångfald.
Kontakt med Linköpings kommun för stöd i upphandlingsprocess.
Inplanerad utbildning i december för projektet Grönt försteg till framsteg.
Testkört utbildningsmaterial på temadag med personal i projektet SPIRA (RAR).

Delprojekt 2 - VTA

Bokat in basutbildning samt workshops.
Skapat preliminär aktivitetsplan för delprojektet.
Deltagit på arbetsmarknadskonferens arrangerad av Linköpings kommun.
Påbörjat arbete om fortsatt nätverk för arbetsgivarkoordinatorer.
Pågående utvecklingsarbete: hur använder vi idag del 1 i relation till del 2.
Uppdatering av Kurskoll.
Möte med arbetsmarknadsenhet i Oxelösunds kommun som vill ta del av digital utbildning via SCÖ (RAR).

Planerade åtgärder november 2023

Fortsatt upphandlingsprocess för webbutbildning. Deltagande på kunskapskurs BIP. Sammanställa resultat från behovsenkät. Fortsatt kursplanering. Informationsträff BIP för Västmanland, nätverksatréff VTA RAR. Samverkansmöten med RAR. Fortsatt arbete gällande nätverk för arbetsgivarkoordinatorer. Fortsatt spridning och utveckling av befintlig webbutbildning VTA.

Användarperspektiv och horisontella principer

Projektgruppen arbetar utifrån utarbetad plan för konkret arbete gällande HP, guiden om att arbeta med jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet samt utifrån skriften "Alla ska med" om inkluderande kommunikation. Deltagande organisationer involveras vid framtagandet av utbildning samt annat material.

Projektparametrar		Status		
Budget	G	Övergripande G		
Tidslinje	G			
Riskhantering	G			
Engagemang med berörda aktörer	G			
Projektmilstolpar		Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Upphandling digital BIP-utbildning		2023-11	2024-01	G
Upphandling extern utvärderare		2024-01	2024-01	G
Digital BIP-utbildning klar		2024-01	2024-04	G
Engagemang med berörda aktörer				
Kontakt med deltagande organisationer via respektive förbundschef. Förbundschefs-nätverk. Kontakt med kommuner och andra ESF-projekt. Vaeksthuset, BIP-nätverk. Linköpings kommuns arbetsgivarkoordinatorer deltar på nätverksträff hos RAR.				
Risker / utmaningar / förändringar				
Oklart om det finns tillräckligt med resurser för att tillgodose deltagande organisationer behov gällande utbildning i VTA då teamet nu enbart består av två personer.				

Teckenförklaringar G = Inga frågor O = Några frågor R = Större frågor