

Statusrapport Samordningsbron

2021 november

Resultat från oktober 2021

Drivbänk

- Mentorerna har nu regelbundna avstämningar med nya AG teamet. Samarbete och att kunna skraddarsy för en arbetsplats ger jobb för deltagare.
- Mentor på Drivbänk har startat upp samarbetet med språkutvecklare.
- Flera BIP skattningar har gjorts med deltagare för andra gången. Spännande att titta på skillnader i skattningar.

Jonsbo

- En fysioterapeut är introducerad i verksamheten
- Påbörjat närmare samarbete med Backaberg
- Mitt i en förändringsprocess, byte av projektledare och hur verksamheten kommer utvecklas framåt med hänsyn till Backaberg och "Spårvägen"

AG koordinatorena

- Har kommit igång med olika samarbetsformer/hittat arbetssätt
- Positivt att de nu har regelbundna avstämningsmöten med ett team på AF som tar beslut om lönestöd.
- Söker fortsatt former för samarbete med AF gällande praktikbeslut och beslut om deltagande i brons verksamheter

Språkstödjare

- Tagit del av goda exempel
- Arbete med att identifiera målgrupp
- Lära känna AMC och kringliggande verksamheter

Ryds Herrgård

- Öppnade 1/11 även upp sin cafédel och flera deltagare kommer nu kunna erbjudas praktik.

Samordningsbron Kinda

- Haft bra dialog med AF kring utmaningar med KROM och AF:s förändringsarbete.

Stenvalvsbron Åtvidaberg

- Byggt samarbete med AME och EKO handläggare
- Skapat forum över förvaltningsgränserna

Planerade åtgärder november 2021

- Fortsatt dialog med inblandade parter om arbetsmiljön på Jonsbo
- Fortsatt dialog med parterna om utvecklingen av Jonsbo/Backaberg/Spårvägen
- Fortsätta med månadsavstämningar med respektive delprojekt, upplevts värdefullt.
- Fortsatt fokus på att hitta varandra mellan delprojekten- för att underlätta dialog
- Fortsatt hitta samarbetsformer med Arbetsförmedlingen

Användarperspektiv och horisontella principer

- Punkt tillagd gällande HP på månadsrapporter till ESF. Kommer redovisas till ESF var tredje månad.
- En mer aktiv plan för att jobba med HP är planerad att påbörjas under året, får stöd av Vanessas arbete i Insteget och av Samordnare på förbundet. Projektdeltagare var erbjudna kunskapsdialog
- Pågående arbete kring att i verksamheterna ställa frågor kring Vård.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	O	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Utveckling av Jonsbos verksamhet i förhållande till Backaberg och "Spårvägen"	?		
Ledningsmöte Delprojektledare Samordningsbron/Insteget	211208	211208	G
Möjlighet till ny omgång BIP utbildning, Kick off 4 feb kl. 9-12 och metodutbildning 16 feb kl. 8:30-16	220204 +220216	220204 +220216	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till styrelse och beredningsgrupp månadsvis
- Kontinuerlig kontakt med arbetsgivare.
- Utbyte av erfarenheter med andra Samordningsförbund/Projekt

Risker / utmaningar / förändringar

- Inflödet till verksamheterna- lång kö hos några verksamheter och lediga platser hos andra
- Resurser på Jonsbo
- Utveckling/ förändring av Jonsbo/Backaberg
- Fokus på att hitta nya samarbetsvägar med AF
- Hitta balans för de nya delprojekten Vad kan göras inom ramen av ett projekt och vad räknas som ordinarie arbete

Teckenförklaringar



= Inga
frågor



= Några
frågor



= Större
frågor