

Statusrapport Mötesplats/kommunikation

December 2022

Resultat från november 2022

Event

- Marknadsföring och administrativt/tekniskt stöd, samt efterarbete med deltagarrapportering till ESF till kommande 17 BIP-tillfällen.
- Marknadsföring och administrativt/tekniskt stöd till webinarium om Insatskatalogen.
- Planering och marknadsföring av Östgötaförbundens fyra gemensamma digitala föreläsningar på temat tillgänglighet under hösten.
- Digital föreläsning på temat bemötande genomförd 17 november.

Hemsida och sociala medier

- Allt innehåll överfört.
- Rensning av dokumenten på hemsidan (1400!) pågår.
- Ungefär hälften av innehållet är uppdaterat och en del nytt har tillkommit.

Planerade åtgärder december? 2022

- Istället för konferens på temat universell utformning blir det en avslutande föreläsning, samt ett tillfälle där förbundscheferna i Östgötaförbunden presenterar resultat under det gångna året. Detta planeras att genomföras i mars då årsredovisningarna är klara.
- Digital föreläsning om Universell utformning av arbetsplatser (UUA) planerad till 8 december.
- Påbörja planering inför gemensamma digitala föreläsningar våren 2023. Enkät för förslag till ämnen skickades ut till beredningsgruppen 28 november.
- Fortsatt arbete med att utveckla SCÖ:s kommunikation.
- Löpande stöd till projekt och insatser i kommunikationsfrågor, operativt och strategiskt.

Hemsida och sociala medier

- Klart för lansering av nya hemsidan. Vi trycker på knappen 8 december.
- Fortsatt arbete med att förbättra innehåll.
- 2-4 nyheter planerade i december.
- Förberedelser inför Kurs i klarspråk för kansliet under februari.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Anpassningar för att göra nya hemsidan tillgänglighetsanpassad pågår. Mycket goda resultat i de tester vi gjort hittills.

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Utvärdera kommunikationsstrategi för SCÖ - har inte hunnits med ännu.	2022-06-30	2022-06-30	O
Färdigställa ny hemsida	23-01-30	22-12-08	G
Genomföra planerade digitala föreläsningar	2022-09-15	2022-12-09	G

Engagemang med berörda aktörer

- Plan för uppdelning av gamla hemsidan klar. Östra skapar ny egen hemsida. Västra ligger kvar i gamla systemet och tar över avtal för hemsidan 1 februari.

Risker / utmaningar / förändringar

Mycket är oklart om framtiden, vilket gör det svårare att planera kommunikationsarbetet framåt.

Teckenförklaringar

G

= Inga
frågor

O

= Några
frågor

R

= Större
frågor