

Statusrapport Kartläggning & analys

Oktober 2021

Resultat från oktober 2021

Omvärld

- Lästips:** SKR omvärldsanalys "Vägval för framtiden, 4 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030"
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vagval-for-framtiden-4.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Kvalitet+%26+resultat+augusti+opia
- Titttips:** Uppdrag granskning Försäkringskassan: Vad hände sedan?
<https://www.svtplay.se/video/31771543/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sommar-22-forsakringskassan-vad-hande-sedan?info=visa> (59 min)
- Lyssnatips:** Podd om att driva utveckling i komplexa system:
<https://healthforwealth.se/podcast/206-vand-komplexiteten-till-en-styrka/> (45 min)

Parterna

- Samordningskartan:** Sigbit har arbetat med kvalitetssäkring och gått igenom och utvecklat kartans befintliga funktioner. Vi har presenterat och haft dialog kring statistikmodulen med BG och gått ut med efterlysning till analysgruppen gällande samverkansprojekt/forum till samverkansmodulen. Vidare har vi presenterat kartan på ett EPI-nätverksmöte.

SCÖ

- Processtöd:** Kontinuerliga avstämningar med projektledare och projektägare i Samordningsbron/Instegat. Genomfört intervjuer med delprojektledare och personal på Jonsbo & Backaberg som del i gap-analysen av Samordningsbron.

Planerade åtgärder november 2021

- Fortsatt kvalitetssäkring av Samordningskartan och påfyllning av data.
- Utveckling av modul 4, flöden i Samordningskartan.
- Gapanalys Samordningsbron utifrån intervjuer- delrapportering styrelsen 19/11.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Användarperspektivet finns med i utvecklingsarbetet med digitala kartan i "organisationskartan", "samverkanskartan" samt "flödeskartan".
- Horisontella principer finns med i "statistikkartan" med tex konsupplad statistik.
- Horisontella principer beaktas i analys och sammanställning av tex deltagarintervjuer.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	O	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Samordningskartan modul 4 flöden klar	2021-12-31	2021-12-31	G
Samordningskartan modul 1 (organisation), 2 (samverkan) och 3 (statistik) ifylld och uppdaterad för SCÖ:s parter	2021-12-31	2021-12-31	G
Delrapport gapanalys Samordningsbron 2.0	2021-11-19	2021-11-19	G

Engagemang med berörda aktörer

Datainsamling till Samordningskartan fortsätter genom representanterna i Analysgruppen/ Beredningsgruppen samt kompletterats med andra representanter från förbundsmedlemmarna. Även dialog/förankring kring val av statistikmått fortsätter i Beredningsgruppen.

Risker / utmaningar / förändringar

Fortsatt utmaning med tillgång till data till samordningskartan. Gäller både detaljnivån för information till organisationsmodulen samt innehåll till samverkansmodulen.

Teckenförklaringar

G	= Inga frågor	O	= Några frågor	R	= Större frågor
----------	---------------	----------	----------------	----------	-----------------