

Statusrapport för Kunskapsspridning september 2024

Resultat
Länsgemensamma föreläsningar: - Fyra föreläsningar inbokade i höst. - Har skickat ut inbjudningarna till de länsgemensamma föreläsningarna. - Det är ca.700 st anmälda. Motverka våld i nära relationer: - Genomförde en föreläsning den 6 september med temat Ungas våld med 270 deltagare. - Publicerat 4 vägval, kontaktat ytterligare 5 aktörer - Bokat in höstens föreläsningar.
Kommande aktiviteter
Länsgemensamma föreläsningar 19 september "Jobb i norr" 24 oktober "Organisatoriska mellanrum" 7 november "Att förstå sin egen utsatthet" 12 december "Att förstå autism och ADHD" Motverka våld i nära relationer: 8 november halvdag med föreläsningar om sexuellt våld och bemötande. - Skriva och publicera nationella vägval kopplade till ViNR i Valfärdsguiden för att kunna förbereda att kunna ställa frågor om våld i Hittaguiden
Användarperspektiv och horisontella principer
Länsgemensamma föreläsningar: - De gemensamma digitala föreläsningarna är önskemål från våra medlemmar. - Arbete med lättläst i Motverka våld i nära relationer och Valfärdsguiden-innehållet.

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Återrapporteras till styrelse och beredningsgrupp med statistik över genomförda föreläsningar, inklusive besökarantal/fördelning.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G
Risker / utmaningar / förändringar		

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor

Resultat Inkluderingslyftet

Fortsatt arbete med enkäter samt uppföljning av dessa.
Förbundschefsträff 30/8, information om resultat och aktiviteter i projektet.
Uppstartsmöte med Åtvidabergs kommun för att informera om kurspaket VIA.
Inlett partnerskap med Vaeksthuset gällande professionalism inom arbetsmarknadsinkludering.

Delprojekt BIP

Webbutbildningen "BIP - från insik till praktik" klar. Lanseringsevent 11/9.
Fortsatt samarbete med SÖÖ angående satsning för rehabkoordinatorer i regionen.
Nätverksmöten med Vaeksthuset.
Fortsatt planering av utbildningsprocess med Örebro, Västerås och Eskilstuna.
Presenterat BIP och Inkluderingslyftet på möte med Sörmlands ESF-styrgrupp 28/9.
Höstens utbildningsplan klar (SCÖ:s och RAR:s utbildare)
Framtagande av innehåll till fortsättningskurserna.

Delprojekt VTA

Fortsatt kontakt med intresserade verksamheter.
Översyn av grundmaterial inför framtida revidering av webbutbildningen VTA.
Planering inför nätverksträff 25/9 för arbetsgivarkoordinatorer och liknande roll.
Förberett det digitala forumet för arbetsgivarkoordinatorer inför lansering på nätverksträffen.
Första webbversion av handledningsguide för arbetsgivare är klar.

Kommande aktiviteter

Fortsatt framtagande av kursinnehåll. Genomförande av kursen Tilltro och förväntningar för Linköpings kommun. Första digitala introduktionsutbildningen (RAR).
Första träffen i det nordiska samarbetet kring området professionell arbetsmarknadsinkludering. Möte med chef på Försäkringskassan om planering inför personalutbildningar till våren (RAR). Nätverksträff för arbetsgivarkoordinatorer 25/9.
Skapa innehåll till workshop på ämnet "Hur får vi snurr på själva arbetsgivararbetet" till en beställande projektdeltagare. Publicera material på handledningsguiden.

Användarperspektiv och horisontella principer

Projektgruppen arbetar utifrån plan gällande HP, SCÖ:s guide om jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet samt Jonna Bornemarks budskap om att gynna det professionella omdömet. Användarinvolvering vid framtagandet av material. Testanvändare från målgruppen vid utveckling av webbutbildning. Tillgänglighetsanpassning samt språköversyn vid utveckling av webbutbildning.

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Erbjuda kurser för minst 1000 medarbetare.	Antal deltagare i redovisning. 315 unika deltagare (242 kvinnor och 73 män)/ 442 deltagare totalt.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G
Risker / utmaningar / förändringar		
Målet för antalet deltagare är 1000. Då ESF enbart räknar antal unika deltagare skiljer sig detta mot upplägget för detta projekt då huvudsyftet är att en deltagare ska kunna delta i flera olika kurser.		