

Statusrapport Samordning och verksamhetsutveckling: C-sam

Mars 2024

Resultat från februari 2024

- Uppstartsmöte med ESF kring förstudien (2/2).
- C-sam arbetsgrupp (5/2) . Påbörjat samtal kring Dvärggatans miljö, innehåll, processer, tidsramar och aktivitetsnivåer. Utifrån denna beskrivning fört dialog kring beröringspunkter mellan nuläge och ev behov av tillägg för C-sam pilotens genomförande. Påbörjat gemensam dialog kring RÖ:s bidrag till C-sam utifrån nuläge och framtida behov.
- RÖ lyfte önskan (5/2) om att samordnare fördjupar sig i Dvärggatan verksamhet, dess utformning och processer samt gör en jämförelse med den tidigare insatsen Backabergs upplägg.
- Samordnare besökte Dvärggatan (15/2).
- Utifrån uppstartsdagen i januari så har nya förslag på bilagor samt uppdragsförslag kopplade till bilagorna skapats, presenterats samt godkänts av BG (9/2) och STY (23/2).

Planerade åtgärder mars 2024

- FK ser över möjligheten att ta fram avidentifierade personcase från för att vi tillsammans ska kunna diskutera utformning och rutiner av C-sam piloten. Utredare från FK bjuds sedan in för att presentera case.
- Arbetsgruppsträff 15/3 samt 25/3, fokus case och utformning av process.
- Samordnare bokar individuella samtal med parterna kring Bilaga 5: målgrupp.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Medlemmarna lyfter individen i fokus vid planeringen av C-sams utformning.

Parametrar	Status		
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	R	O	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	O		
Milstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
C-sam arbetsgrupp	5/2	5/2	G
Besök Dvärggatan (Samordnare)	15/2	15/2	G
Nytt förslag bilagor + uppdragsfördelning	23/2	23/2	G
Engagemang med berörda aktörer			
• Samtliga berörda parter engagerade men oklart hur parterna kan bidra. • Saknar svar om målgruppsmöten (bilaga 5).			
Risker / utmaningar / förändringar			
• Pga varsel hos RÖ ser samordnaren stor risk att tidsplanen inte kommer att hålla.			

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor