
Statusrapport   [mötesplats]  
[januari   och   2021]   
       

  

  

Resultat   från   [januari   2020]   

Kunskapsdialoger   
● Planering   för   att   synliggöra   våra   egna   verksamheter   -   Kunskapsdialoger   med   

respektive   verksamhet   kommer   att   ske   under   2021   
● Planering   av   interna   kunskapsdialoger   som   kommer   ske   varje   månad   fram   

till   juni   2021   
Digitala   föreläsningar   

● Planering   tillsammans   med   de   västra   och   östra   anordnas   digitala   
föreläsningar   (Suicide   zero   vid   två   tillfällen   17   februari,   11   mars,   
  hälsolitteracitet   8   april   och   Attention   13   april)   

Hemsida   och   sociala   medier   
● Skapat   riktlinjer   för   inlägg   på   sociala   medier   
● Startade   upp   en   grupp   som   ska   tillsammans   ta   fram   ett   förslag   på   hur   vi   kan   

ändra   hemsidan     
Kommunikation   internt   

● Startat   upp   nya   rutiner   kring   interna   uppdateringar   från   våra   olika   projekt   

Planerade   åtgärder    [februari   2020]   

● Kunskapsdialog   om   Samordningsförbundet   centrala   östergötlands   för   
planer   2021   

● Digital   föreläsning   med   Suicide   zero   den   17   februari.   
● Se   över   hur   vi   kan   utforma   hemsidan   för   att   synliggöra   information   på   ett   

bättre   sätt   och   göra   hemsidan   mer   användarvänlig.   
● Planering   av   animerad   SIP-utbildning   februari/mars    2021.   
● Påbörja   rekrytering   av   kommunikatör   
● Planering   för   inspelning   av   fler   verksamhetsfilmer   

Användarperspektiv   och   horisontella   principer   

● Återkopplingsformulär   skickas   ut   till   alla   deltagare   efter   varje   evenemang   
● Vi   tar   till   oss   av   synpunkter   och   önskemål   och   arbetar   för   att   tillgodose     

dessa.   
● Efterfrågan   från   våra   parter   styr   planering   och   upplägg   av   verksamheten   

  Projektparametrar             Status     

  Budget    G    Övergripande   

  Tidslinje    G   

G     Riskhantering    O   

  Engagemang   med   berörda   aktörer    G   

   Projektmilstolpar    Måldatum    Förväntat   
slutdatum    Status   

Rekrytering   kommunikatör    2020-05-04    2020-05-04    G   

Kunskapsdialog   Februari    2020-02-11    2020-02-11    G   

Digital   föreläsning    2020-02-17    2020-02-17    G   

Rutiner   för   uppdateringar   kring   projekten   
på   hemsidan    2020-03-30    2020-03-30    O   

Engagemang   med   berörda   aktörer  

  

Risker   /   utmaningar   /   förändringar   

● Nya   restriktioner   pga.   Covid-19   gör   att   en   del    planerade   åtgärder   
skjuts   på   framtiden   

Teckenförklaringar    G     =   Inga   
   frågor   

O     =   Några   
    frågor   

R     =   Större   
    frågor   


