

Statusrapport Insteget

Februari 2021

Resultat från december 2020 - januari 2021

Generellt

- Fortsatt arbete kring "välfärdsglapp" med FK och AF nationellt.

Välfärdsguiden

- VINNOVA projekt 'Starta er AI resa – att se sig själv i koden' är igång.
- AI minikurs för personal december 20 och januari 21. Ny omgång i maj.
- Webbyrå upphandlat för att förverkliga delar av Välfärdsguiden under våren.
- Lovande kontakter med AI Sweden, DIGG, AF, FK och en Finsk AI verksamhet.

Lärplattformen

- Planering igång för att testa former för lärande mellan samordningsförbund.

Insteget Kinda

- Samverkan med AF och Kinda kommun. Ökande samarbete med näringslivet.
- 23 inskrivna, 16 på väntelista. C-19 och kylan utmanar verksamheten.

Backaberg

- Ökad tydlighet kring målgruppen som Backaberg kan stödja.
- 16 inskrivna, 22 på väntelista. C-19 och kylan utmanar verksamheten.

Planerade åtgärder februari - mars 2021

- Välfärdsguiden:** fortsättning VINNOVA projekt. Fortsatt samarbete med AI Sweden, DIGG, AF, FK och Finsk AI verksamhet under våren. Utveckling med webbyrå feb-mar 2021, utvärdering därefter.
- Lärplattformen:** fortsatt test av former för lärande mellan förbund.
- Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.
- Backaberg:** fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.

Användarperspektiv och horisontella principer

- En plan för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter tagits fram samarbete med WSP (projektets utvärderare).
- Ett arbete har påbörjats med personal i Insteget Kinda och Backaberg för att integrera HP i projektet. Fortsatt arbete och spridning kommer under 2021.
- Prototyper av Välfärdsguiden testas löpande med personal och målgruppen.
- En övergripande plan för horisontella principer (HP) för SCÖ tas fram och informeras av arbetet genomfört inom Insteget under nov-dec 2020.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Version 1 av Välfärdsguiden i drift	2021-08-01	2021-08-01	G
Start anpassad gruppverksamhet Kinda	2021-02-31	2021-02-31	G
20 deltagare Backaberg (100% av mål)	2021-05-31	2021-05-31	G
HP arbete med samtliga projektpersonal	2021-05-31	2021-05-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Samverkstaden utvecklas för att erbjuda ett forum för engagemang på handläggarnivå.

Risker / utmaningar / förändringar

- Stor utmaning att få Välfärdsguiden i drift augusti 2021.
- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor

