

Statusrapport Valfärdsguiden

Årsummering 2022

Resultat från 2022

Välfärdsguiden & Redaktionen

- Ytterligare tre förbund ansluter till katalogen under året, vilket ger intäkter på ca 200 tkr för 2022. Redaktionen utökades med 0.5 tjänst.
- Samarbete mellan redaktionen och utvecklare möjliggör migrering av innehåll från IK till VG, samt själva migreringsarbetet.
- Användartest med personal inför lansering av bl.a. Hittaguiden.
- Lansering och test av "Hittaguiden" med mycket bra resultat kring användarvänligheten, innehållet, funktionalitet och känslan som VG skapar.
- Planering kring varumärke och kommunikation inför övergången IK till VG.
- Planering inför skarp lansering av VG i de första tre förbunden mars 2023.
- Avancerade filter skapats - sökverktyg för t.ex. handläggare (lanseras 19/12).
- ESF-ansökan om finansiering för VG och Kartan blev inte beviljad.

ADAPT

- Doktorandarbete kopplat till LiU kring BIP och den Isländska AI.
- Grundarbete med bl.a. Linköpings kommun kring databeredskap och förutsättningar för AI-tillämpning. Insikterna samlas i en rapport.

Planerade åtgärder Q1 2023

- Undersökning och beslut kring översättnings- och uppläsningsfunktioner.
- Test av avancerad filter med personal.
- Lansering av VG skarpt för tre stycken förbund.
- Fortsatt migrering av insatser/välgval från IK till VG.
- Fortsatt samarbete kring insiktsrapporten i ADAPT-gruppen.
- Utforska möjligheten att skapa ett verktyg för BIP-datainsamling och analys.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av Valfärdsguidens funktioner med målgruppen och personal som jobbar inom Samordningsbron och förbundets medlemsorganisationer.
- Tillgänglighetsexpert kontinuerligt inblandad i all utveckling.
- Fortsatt HP-arbete i hela projektteamet inplanerat 2023.
- Projektteamet använder bl.a. DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar		Status	
Budget 2022	G	Övergripande	
Tidslinje	G	O budget 2023	
Riskhantering (pga budget 2023)	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Kom.- och marknadsföringsplan utkast	2022-12-15	2022-12-15	G
Lansering avancerade filter	2022-12-15	2022-12-19	G
Säkerställa finansiering 2023	2022-12-31	2022-12-31	O
Insiktsrapport om AI förutsättningar klar	2022-04-31	2023-04-30	G
Engagemang med berörda aktörer			
• Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis. • Samarbete om Valfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten, AI Sweden, Linköping Science Park aktörer och nätverk. • Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Valfärdsguiden.			
Risker / utmaningar / förändringar			
• Insiktsrapporten kommer att leda till bättre förutsättningar för AI-tillämpning. • Ett viktigt men utmanande mål för Valfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation. • Svårt att uppskatta hur mycket tid migrering av innehåll från IK och skapande av nytt innehåll till övriga delar kommer att ta. • Viktigt att säkerställa finansiering för hela året 2023.			

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor