

Statusrapport BIP, VTA och samverkan

December/årssammanfattning 2022

Resultat från november/highlights 2022

Rutiner för dokumentation/arkivering uppdateras kontinuerligt. Samarbete utbildningsadministratörer, projektledare och projektekonom bra gällande tidrapportering och administration utbildningar. Revidering av budget, förlängd genomförandefas bla. Fungerande spridning av projektet, SCÖ:s kommunikationsstrateg bidrar mycket. Avstämningar med projektägare och delprojektledare fungerar bra.

Delprojekt 1 - BIP-samverkan

- Höstens utbildningar genomförda enligt plan. 709 kursdeltagare hittills.
- Linköpings kommun önskar fler utbildningar + BOOST-tillfällen, inplanerade.
- Positiv respons från de flesta parter. BIP-nätverk i startgruperna.
- Utbildningsfilm togs fram.

Delprojekt 2 - VTA

- Stort intresse. 147 registrerade användare, 63 godkända på kursen hittills.
- Linköpings kommun, 7 inplanerade workshops i vår.
- Alla verksamheter har inte bokat in workshops.

Delprojekt 3 - Samverkan genom tjänstedesign

- Höstens workshops slutförda, alla ingår ej i tidrapporteringen.
- Planering för slutrapportering påbörjad. Rapport ska skrivas till ISF:s utredning.
- Bra samarbete med Samhällsnytta.

Delprojekt 4 - Välfärdsguiden Pathway Generator - Se statusrapport Välfärdsguiden.

Testmiljö Kinda: Fortsatt givande arbete med BIP- och VTA-modellen i verksamheten. Bra samarbete med SCÖ för att förbättra material etc.

Planerade åtgärder januari 2023

Utbildning i BIP och VTA för Linköpings kommun. Slutrapport för delprojekt 3.

Användarperspektiv och horisontella principer


Från och med oktober skrivs alla aktiva insatser in i lägesrapporten till ESF. SCÖ:s jämställdhetssamordnare kommer att hålla fem seminarier om HP för kansli och projektanställda.

Projektparametrar		Status		
Budget	G	Övergripande		
Tidslinje	G	G		
Riskhantering	G			
Engagemang med berörda aktörer	G			
Projektmilstolpar		Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Utbildningsfilm, slutversion		2022-11-30	2022-12-31	G
Layout skattningsmaterial		2022-12	2022-12	G
Rapport, ISF:s utredning		2023	2023	G
Engagemang med berörda aktörer				
Förbundscheferna för medsökande förbund. Karlstad universitet/Samhällsnytta AB, Linköpings universitet., Vaeksthuset, verksamheter som har gått BIP-utbildning, BIP-nätverk.				
Risker / utmaningar / förändringar				
Glapp mellan detta projekt och nästa ansökan pga avslag kan medföra att vi tappar kompetent och erfaren personal. ESF:s tidrapportering fångar ej in alla deltagare. Digital mognad, frigöra resurser i verksamheterna. Synka resurser/tid/efterfrågan på utbildningar.				

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor