

Statusrapport Kartläggning & analys

Februari 2021

Resultat från januari/februari 2021

Uppdraget har formulerat en uppdragsbeskrivning för 2021, baserat på SCÖ:s omvärldskarta.

Omvärld

- **Tittatips:** Seminarium om sjukförsäkringen:
<https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/seminarium-om-sjukforsakringen/>
- **Lästips:** Samordningskartan uppmärksammas:
https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-12-01-samordningskartan-skap-blick?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=8&utm_campaign=Samordningsnytt_december_2020
- **Lyssnatips:** Intervju med Jonna Bornemar om "De omätbaras renässans"
<https://larafranlarda.com/avsnitt-92-det-omatbara-och-matbara/>

Parterna

- Sigbit utvecklar Samordningskartan steg 1-organisationskartan
- Datainsamling av har påbörjats till organisationskartan

SCÖ

- Kontinuerliga avstämningar med projektledare och projektägare.

Planerade åtgärder mars 2021

- Genomgång av AF:s och FK:s regleringsbrev
- Fortsatt datainsamling till Samordningskartan
- Påbörja datainmatning i Samordningskartan
- Utveckling av steg 2

Användarperspektiv och horisontella principer

- Användarperspektivet finns med i utvecklingsarbetet med digitala kartan i "organisationskartan", "samverkanskartan" samt "flödeskartan".
- Horisontella principer finns med i "statistikkartan" med tex könsuppdelad statistik.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	O	G
Riskhantering	O	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Samordningskartan steg 1 klar (organisationskartan)	2021-03-31	2021-03-31	G
Samordningskartan steg 2 påbörjas (först samordningskartan)	2021-03-01		G

Engagemang med berörda aktörer

Datainsamling till Samordningskartan (Organisationer) har skett genom representanterna i Analysgruppen samt kompletterats med andra representanter från förbundsmedlemmarna.

Risker / utmaningar / förändringar

I dagsläget saknas kontakt med primärvård.

Teckenförklaringar



= Inga
frågor



= Några
frågor



= Större
frågor