

Statusrapport för Inkluderingslyftet maj 2024



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Resultat

Fortsatt arbete med enkätfrågor för respektive delprojekt för utvärdering av våra aktiviteter i projektet. Revidering av rutiner Ungapped och anmälningar till utbildningsaktiviteter. Nytt namn för det kurspaket som vi erbjuder, VIA, Verktyg inom arbetsmarknadsinkludering, omfattar båda delprojekten framöver.

Delprojekt "BIP"

Digital grundkurs 9/4 (178 personer deltog).
Fortsatt samarbete med samordningsförbunden i Östergötland angående utbildning för rehabkoordinatorer. Förslag på flyer framtagen.
Kontakt med deltagande organisationer för planering av fortsättningskurser (Linköping, Kinda, Västerås, Lekebergs kommun, Second chance school, Örebro Stadsmission, Fagersta).
Samarbete med Learnways för utveckling av webbutbildning inne i slutet av fas 1.
Genomförd utbildningsdag med tema tillit och tilltro 10/4 (RAR).

Delprojekt "VTA"

Fortsatt planering inför nätverksträffar med fokus arbetsgivarkoordinatorfunktionen.
Producerat tryckmaterial för synliggörande av delprojektet.
Introduktion av ny medarbetare i teamet.

Kommande aktiviteter

Fortsättningskurs för Kinda 28/5. Fortsatt samarbete med Learnways.
Digital grundkurs 30/5. Påbörja arbetet med utvecklingen av en "handledarguide".
Skapa ett gemensamt digitalt forum för arbetsgivarkoordinatornätverket.
Fördjupningstillfälle del 2 tema jobbfokus och parallella insatser 8/5 (RAR).

Användarperspektiv och horisontella principer

Projektgruppen arbetar utifrån plan gällande HP, SCÖ:s guide om jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet samt Jonna Bornemarks budskap om att gynna det professionella omdömet. Användarinvolvering vid framtagandet av material. Krav på kunskap om normkritik, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering vid upphandlingar.

Status

Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	O	

Mål i VP	Indikator	Prognos
Erbjuda kurser för minst 1000 medarbetare.	Antal deltagare i redovisning. 225 unika deltagare/241 deltagare totalt.	G
Digital grundkurs, hela Östra Mellansverige 2024-05-30 - samtliga mål för delprojekt BIP	-	G
Webbutbildning grundkurs BIP, klickbar första version - samtliga mål för delprojekt BIP	-	G

Risker / utmaningar / förändringar

Målet för antalet deltagare är 1000. Då ESF enbart räknar antal unika deltagare skiljer sig detta mot upplägget för detta projekt då huvudsyftet är att en deltagare ska kunna delta i flera olika kurser.
Försening av framtagning samt utskick av enkäter efter genomförda utbildningstillfällen på grund av sjukskrivning av personal.

Teckenförklaringar

G	= Inga frågor	O	= Några frågor	R	= Större frågor
----------	---------------	----------	----------------	----------	-----------------