

Statusrapport för verksamhet Samordning och verksamhetsutveckling: C-sam oktober 2024


Resultat
- Operativ grupp (3/10): träff på Dvärggatan, dialog kring förutsättningar, omfattning, rutiner. Påbörjat skiss för IN/I/UT process. Flera frågor uppstod främst kopplat till IN. Samordnare tar med tillbaks tillbaks till BG för klargörande. - BG (4/10): förslag på bilaga 4, 5 och 10 utskickad med möteskallelse. För kort tid för medlemmarna att ta ställning till, önskas en månad för den här typen av arbete. - Frågor till BG från operativa gruppen: Måste alla individer uppbära EB för att vara med i första operativa steget för C-sam? Om ja så kan endast LKPG remittera, ingen annan kan identifiera EB hos sina klienter. Om ja på frågan, då behövs i så fall representation i operativa gruppen från socialsekreterare som står för IN. Nackdel om EB är kravet är att vi i så fall redan nu formar något som framåt inte kommer att vara användbart för alla medlemmarna. Svar från BG: För testomgångens deltagare i det första operativa steget för C-sam så måste inte alla individer uppbära EB. Fortsätt beskriva IN/I/UT och återsrapportera till BG (8/11). - ESF: Slutrapport förstudie C-sam inlämnad och godkänd. - Operativ grupp (17/10): genomgång ArA grundläggande process, dialog kring svar från BG. Samordnare gör ett förslag på C-sam process utifrån ArA:s struktur samt behov, önskemål och andra processer från medlemmarna. Färdigställs gemensamt.
Kommande aktiviteter
- Möte med RÖ 22/10: processbeskrivning operativt första steg för C-sam - Operativ grupp 14/11: färdigställande processbeskrivning första operativt steg - Operativ grupp 28/11: urval och plan för första deltagaren.
Användarperspektiv och horisontella principer
Medlemmarna lyfter individen i fokus vid utformning av C-sam

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	O	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Att minst 10 deltagare ska ha fullföljt sin tid i pilotverksamheten för C-sam. <i>Kommentar: upp till 5 deltagare ht 24</i>	Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.	G
Att färdigställa innehållet i bilagorna till överenskommelsen till planeringsdagarna i augusti 2024 för att klargöra hur samverkan ska uppnås. <i>Kommentar: kan färdigställas under ht 24.</i>	Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.	O
Att utvärdera värdet av överenskommelsen <i>Kommentar: slutredovisningen av förstudien sept 24. Övrig utvärdering kan påbörjas först när operativt första steg kommer igång</i>	Rapport som lämnas till styrelsen i oktober 2024. Genom intervjuer med både deltagare och personal samlar medlemmarna löpande information om vad som fungerat och vad som behöver vidareutvecklas.	G
Risker / utmaningar / förändringar		
Varsel hos RÖ påverkar möjligheten att i nuläget medverka operativt i C-sam.		


Teckenförklaringar



= Inga
frågor



= Några
frågor



= Större
frågor