

## Statusrapport för verksamhet Samordning och verksamhetsutveckling: C-sam maj 2024

| Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BG (12/4) Workshop bilaga 2: Gemensam värdegrund färdigställd. Bilaga 2 beslutad i STY (26/4)</li> <li>C-sam arbetsgrupp (19/4). AF presenterade sitt uppdrag inom förstärkt samverkan AF/FK och medarbetare från AF presenterade individcase. FK medarbetare presenterade SJP case och AE case. LKPG presenterade delar av ARA och SIA. Dialog kring behov och case samt påbörjad dialog kring hur C-sam passar i ARA/SIA uppbyggnaden.</li> <li>Enskilt möte med AF (24/4) ang bilaga 5: målgrupper för C-sam</li> <li>BG (3/5) Dialog kring C-sam fortsättning; pilot samt bilagsarbete. Önskan om extra datum för ytterligare ARB träff vt 24.</li> <li>Resultatuppföljning förstudier C-sam till ESF inskickad och godkänd (14/5)</li> <li>Samordnare möte med enhetschef Dvärggatan (15/5)</li> <li>C-sam arbetsgrupp (17/5) - gemensamt beslut om operativt första steg i C-sam.</li> </ul> |
| Kommande aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Enskilt möte med FK ang bilaga 5: målgrupper för C-sam (20/5)</li> <li>ARB grupp träff (26/6)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Användarperspektiv och horisontella principer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medlemmarna lyfter individen i fokus vid utformning av C-sam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Status                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Budget                                                                                                                                                                                                     | G                                                                                                                                                                                                  | Övergripande |
| Tidsplan                                                                                                                                                                                                   | O                                                                                                                                                                                                  | O            |
| Personal                                                                                                                                                                                                   | G                                                                                                                                                                                                  |              |
| Mål i VP                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                          | Prognos      |
| Att minst 10 deltagare ska ha fullföljt sin tid i pilotverksamheten för C-sam.<br><i>Kommentar: plan 3-5 platser till ht 24</i>                                                                            | Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.                                                                               | O            |
| Att färdigställa innehållet i bilagorna till överenskommelsen till planeringsdagarna i augusti 2024 för att klargöra hur samverkan ska uppnås.<br><i>Kommentar: möjligt att färdigställas under ht 24.</i> | Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.                                                                                              | G            |
| Att utvärdera värdet av överenskommelsen<br><i>Kommentar: slutredovisningen av förstudien sept 24. Övrig utvärdering kan påbörjas först när piloten kommer igång</i>                                       | Rapport som lämnas till styrelsen i oktober 2024. Genom intervjuer med både deltagare och personal samlar medlemmarna löpande information om vad som fungerat och vad som behöver vidareutvecklas. | G            |
| Risker / utmaningar / förändringar                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |
| Varsel hos RÖ påverkar möjligheten att i nuläget medverka operativt i en pilot för C-sam.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |

Teckenförklaringar

**G** = Inga

**O** = Några

**R** = Större

 *frågor*  *frågor*  *frågor*