

Statusrapport för verksamhet Samordning och verksamhetsutveckling: C-sam september 2024

Resultat
- ARB (26/6); namn på representanter till gruppen för första operativt steg för C-sam presenterades. Ytterligare medarbetare tillkommer till nästa möte i sept. Förslag på styra/leda modell från LKPG kommun, dialog kring tillägg och anpassningar för SCÖ och C-sams bilaga 4 Organisering av C-sam (ledning och styrning). - BG (16/8): dialog kring förslaget om bilaga 4 Organisering av C-sam (ledning och styrning) samt bilaga 5 Målgrupper för C-sam. - ARB (2/9): formulering av uppdrag till nya "operativa gruppen" baserat på dokumentet "första operativt steg för C-sam". - Gemensamt uppstartsmöte ARB + "operativ grupp" (6/9): genomgång av bakgrund, C-sam överenskommelsen, nuläget, styra/leda modell (utkast), uppdrag för operativ grupp samt mötesbokning framåt. - Skrivande av slutrapport för ESF förstudie om C-sam pågår.
Kommande aktiviteter
- SCÖ skriver förslag på utformning av bilaga 4 och 5 till BG 4/10. . - Operativ grupp träffas 3/10 och 17/10 för utformningen av praktisk process kopplat till Dvärggatans fysiska miljö. - Slutrapport skickas till ESF i slutet av september.
Användarperspektiv och horisontella principer
Medlemmarna lyfter individen i fokus vid utformning av C-sam

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Att minst 10 deltagare ska ha fullföljt sin tid i pilotverksamheten för C-sam. <i>Kommentar: upp till 5 deltagare ht 24</i>	Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.	G
Att färdigställa innehållet i bilagorna till överenskommelsen till planeringsdagarna i augusti 2024 för att klargöra hur samverkan ska uppnås. <i>Kommentar: kan färdigställas under ht 24.</i>	Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.	G
Att utvärdera värdet av överenskommelsen <i>Kommentar: slutredovisningen av förstudien sept 24. Övrig utvärdering kan påbörjas först när operativt första steg kommer igång</i>	Rapport som lämnas till styrelsen i oktober 2024. Genom intervjuer med både deltagare och personal samlar medlemmarna löpande information om vad som fungerat och vad som behöver vidareutvecklas.	G
Risker / utmaningar / förändringar		
Varsel hos RÖ påverkar möjligheten att i nuläget medverka operativt i C-sam.		

Teckenförklaringar

G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor