

Statusrapport Valfärdsguiden

Mars 2024

Resultat från februari 2024

- Fortsatt ökande användarsiffror i VG.
- Övergång från IK till VG närmar sig sitt slut; fortsatta förberedelser för nedsläckning av Insatskatalogen under sommaren 2024.
- Informationsträffar hos anslutna förbund samt nationella webinarier; Kom igång med VG.
- Fortsatt framtagning av innehåll till VG kopplat till Våld i nära relationer, huvudfokus på 'Vanliga frågor' kring våld.
- Förberedelser för förstudie kring Mina sidor.
- Samsund och Sofint köper redaktionstjänst från 1 mars. Intresse från Östra Södertörn, Sunnerbo/Värend och RAR Sörmland.
- Samarbete med experter i Stirling, Skottland kring hur vi kan använda oss av data i VG på ett sätt som gynnar privatpersoner och välfärdspersonal.
- Arbete med statistik, feedback och rapportering påbörjat.
- Förberedelser för uppdatering av 'Berättelser från livet' utifrån feedback.

Planerade åtgärder mars-april 2024

- Fortsatt migrering (några få förbund) och planering för nedsläckning av IK.
- Flera informationsträffar hos anslutna förbund samt fortsättning med fler nationella webinarier. Kom igång med VG fortsatt under våren.
- Fortsatt arbete med förstudie kring Mina sidor.
- Fortsatt samarbete med samarbetspartners i Stirling, Skottland och på Island, samt flera förbund, kring olika "expertområden" i VG.
- Fortsatt framtagning av innehåll till VG kopplat till Våld i nära relationer (Vanliga frågor, Berättelser från livet och ev. Vägval).
- Överlämning kring statistik och rapportering inför ändringar i teamet.

Användarperspektiv och horisontella principer


- Test av nya funktioner och större ändringar på sajten med privatpersoner och välfärdspersonal; stående möjlighet till feedback för samtliga användare.
- Planering för input från experter under 2024 kopplad till (i) tillgänglighet, (ii) jämställdhet, (iii) icke-diskriminering och (iv) hantering av persondata/GDPR i Valfärdsguiden.

Parametrar	Status		
Budget	O	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Milstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Plan för bemanning till redaktionen klar	2024-02-29	2024-04-12	G
Förstudie Mina sidor påbörjad	2024-03-29	2024-04-12	G
Engagemang med berörda aktörer			
• Rapportering till styrelse och beredningsgrupp månadsvis. • Rapportering och dialog med ledningsrådet två gånger om året. • Samarbete om Valfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners.			
Risker / utmaningar / förändringar			
• Redaktionens bemanning och intäkterna för redaktionstjänst. • Omtag i planeringen tagits utifrån 'värsta fall' med nuvarande budget för 2024.			

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor