




Statusrapport Samordna gemensam kunskapsspridning oktober 2025

Resultat
- Länsgemensamma föreläsningar Höstens föreläsningar är nu bokade och ligger ute på hemsidan. - Motverka våldet Arbetet fortgår enligt plan och inom kort hoppas vi kunna lansera nytt material via Valfärdsguiden.
Kommande aktiviteter
Tack vare införandet av en "akutknapp" i Valfärdsguiden kan nu nytt material lanseras. Se kalendariet och rapporteringen om Inkluderingslyftet
Användarperspektiv och horisontella principer
Varje aktivitet följer uppsatta rutiner.

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Antalet bokade och genomförda arrangemang	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner kvartalsrapporterna och betalar ut medel	G
Risker / utmaningar / förändringar		

Teckenförklaringar



= Inga
frågor



= Några
frågor



= Större
frågor

Resultat Inkluderingslyftet

SCÖ:s två webbutbildningar samt fortsättningskurser finns nu på Linköpings kommuns interna kompetensportal för medarbetare. Planering för hur arbetet med DBL i samband med partnerskapet med Vaeksthuset (det arbetsmarknadsprofessionella landskapet) kan bli en vidareutveckling av BIP och VTA pågår. Förberedelser inför presentation av DBL för operativa gruppen C-sam.

Delprojekt BIP

871 registrerade (även utanför ÖMS) på *BIP - från insikt till praktik*.

Ht 25 fullbokad för kurser.

Revidering av DOS-verktyget i syfte att göra frågorna enklare och närmare själva grundindikatorn. Revidering av DOS-kursen.

Uppdatering av *BIP - från insikt till praktik*.

Scorm-paket implementerat i Linköpings kommuns lärplattform för att möjliggöra att *BIP- från insikt till praktik* går att genomföra i Linköpings kommuns kompetensportal.

Medverkat på styrelsemöte hos RAR med projektinformation och förfrågan om hjälp med marknadsföring från politiskt håll för att sprida möjligheten till personalutbildning resterande projekttid.

Delprojekt VTA

Genomfört digital nätverksträff. Arbetsförmedlingen gästade och presenterade sina bransch- och behovsprognoser för hösten 25/våren 26.

Kommande aktiviteter

Fortsatt arbete gällande DBL. Genomförande av kurser för inbokade verksamheter, bland annat Linköpings kommun. Revidering och översyn av frågor DOS-verktyget.

Användarperspektiv och horisontella principer (HP)

Projektgruppen arbetar utifrån plan och SCÖ:s guide gällande HP. Användarinvolvering vid framtagandet av material. Tillgänglighetsanpassning samt språköversyn vid genomförande av kurser, t ex. teckentolk. Tillgänglighet, icke-diskriminering och jämlikhet beaktas vid revidering av våra webbutbildningar. Revidering av DOS-verktyget för att göra detta mer tillgänglighetsanpassat.

Status

Budget	G	Övergripande
Tidplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Erbjuda kurser för minst 1000 medarbetare.	Antal deltagare i redovisning. 809 unika deltagare (77 % kvinnor och 23 % män)/ 1879 deltagare totalt.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G

Risker / utmaningar / förändringar

Projektgruppen önskar en djupare förankring med verksamheternas ledning. Åtgärder har påbörjats för att stärka möjligheterna till bättre samsyn och implementering hos de deltagande verksamheterna. Vi har börjat se små positiva resultat gällande detta. Deltagarantalet (unika antal deltagare) ligger i linje med plan men det märks att ökningskurvan har planat ut något då många deltagare redan har deltagit tidigare i projektet.