

Statusrapport Samordna gemensam kunskapsspridning april 2025

Resultat

Länsgemensamma föreläsningar:

- [Statistik Länsgemensamma föreläsningar](#)
- Det är cirka 970 st anmälda till vårens föreläsningar.
- Föreläsning den 27 mars "Att förstå autism och ADHD" 251 bokade och 175st var uppkopplade. Det går inte att säga exakt hur många som deltog då vi inte kan veta om det är flera som sitter på samma länk.

Motverka våld i nära relationer:

- Skickat ut inbjudan till den 28 maj [Kvinnan och Skulden](#) - När separation inte betyder frihet. Om eftervård och ekonomiskt våld.
- Det är cirka 230 st anmälda till den 28 maj
- Publicerat 13 FAQ + 5 vägval i Valfärdsguiden.
- Påbörjat 2 vägval, och uppdaterat 3 vägval.
- Påbörjat 1 FAQ.
- Genomfört en workshop och planerat in fler träffar för att se om det skulle vara möjligt att utveckla en samlingssida för våld i nära relationer. En tanke som fanns i början av projektet som lades på is då vi insåg att det behövdes mer material och insikt om ämnet i Valfärdsguiden.

Kommande aktiviteter

Länsgemensamma föreläsningar:

- 8 maj "Människan bakom fasaden" (191 st bokade av 500)
- 22 maj "Att möta starka känslor och affekter i människovårdande yrken" (320 st bokade av 500)

Motverka våld i nära relationer:

- Publicera en "min berättelse" kopplat till våld i nära relationer i Valfärdsguiden.
- Fortsätta skriva och publicera nationella och lokala vägval kopplade till ViNR i Valfärdsguiden för att kunna förbereda att kunna ställa frågor om våld i Hittaguiden

Användarperspektiv och horisontella principer

Länsgemensamma föreläsningar:

- De gemensamma digitala föreläsningarna är önskemål från våra medlemmar.

Motverka våld i nära relationer:

- Arbete med lättläst i Motverka våld i nära relationer och Valfärdsguiden-innehållet.

Status		
Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	
Mål i VP	Indikator	Prognos
Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Återrapporteras till styrelse och beredningsgrupp med statistik över genomförda föreläsningar, inklusive besökarantal/fördelning.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G
Risker / utmaningar / förändringar		

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor

Resultat Inkluderingslyftet

Planering inför kampanjen Europa i min region, utskick inför webinariet "Det börjar med dig - att se, förstå och utmana ojämlikhet", 89 anmällda hittills. Översyn av projektets enkäter med syftet att underlätta att aggregera data. Fortsatt arbete kring partnerskapet med Vaeksthuset. Möte med SÖÖ angående utvärdering av kurser.

Delprojekt BIP

724 registrerade (även utanför ÖMS) på *BIP - från insikt till praktik*. Utvärderingsmöte med Learnways kring förbättringar av *BIP - från insikt till praktik*. Implementeringsstöd för utvecklingsledare på Linköpings kommun. Översyn av *BIP- från insikt till praktik* utifrån textinnehåll, tillgänglighet och kvalitet. Uppdaterat skattningsmaterial utifrån Linköpings kommuns önskemål. Påbörjat utveckling av ny kurs med fokus reflexiv praxis. Genomfört *Tilltro och förväntningar* för medarbetare inom AF/FK-samverkan. Deltagit på Östergötlands KAA-nätverk och berättat om DOS-verktyget. Planerat inför uppstart av arbetsgrupp för att revidera DOS-verktyget med fokus studier tillsammans med KAA-are. Förberedelser inför genomförande av digitala tillfällen. Genomförande av *Jobbfokus och parallella insatser* för FK och AF i Malmköping. Tagit del av Statskontorets utvärdering av Arbetsförmedlingen.

Delprojekt VTA

Revidering av befintlig webbutbildning. Planering inför vårens nätverksträff med arbetsgivarkoordinatorer 15/5, agenda klar. Fortsatt arbete inför uppdelning av befintlig webbutbildning. Fortsatt intresse för webbutbildningen utanför projektets område, tex. Gotland.

Kommande aktiviteter

Genomgång av *BIP-från insikt till praktik* för revidering. Fortsatt utveckling av kurs gällande reflexiv praxis. Genomförande av digitala kurstillfällen samt kurser Linköpings kommun samt Karlskoga/Degerfors. Partnerskapsträff Vaeksthuset i Odense.

Användarperspektiv och horisontella principer (HP)

Projektgruppen arbetar utifrån plan och SCÖ:s guide gällande HP. Användarinvolvering vid framtagandet av material. Tillgänglighetsanpassning samt språköversyn vid genomförande av kurser, t ex. teckentolk. Webinarium om ojämlikhet i samband med Europakampanjen genomförs av HP.

Status

Budget	G	Övergripande
Tidplan	G	G
Personal	G	

Mål i VP	Indikator	Prognos
Erbjuda kurser för minst 1000 medarbetare.	Antal deltagare i redovisning. 742 unika deltagare (77 % kvinnor och 23 % män)/ 1640 deltagare totalt.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G

Risker / utmaningar / förändringar

Projektgruppen önskar en djupare förankring med verksamheternas ledning. Åtgärder har påbörjats för att stärka möjligheterna till bättre samsyn och implementering hos de deltagande verksamheterna. Vi har börjat se små positiva resultat gällande detta.